



Autorità di Bacino

BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

**Il programma di lavoro per l'aggiornamento
del Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico
del fiume Serchio**

CRONOPROGRAMMA
(aggiornamento 23 dicembre 2013)

	Dic 12	Gen 13	Feb 13	Mar 13	Apr 13	Mag 13	Giu 13	Lug 13	Ago 13	Set 13	Ott 13	Nov 13	Dic 13	Gen 14	Feb 14	Marz 14	Apr 14	Mag 14	Giu 14	Lug 14	Ago 14	Set 14	Ott 14	Nov 14	Dic 14	Gen 15	Feb 15	Mar 15	Apr 15	Mag 15	Giu 15	Lug 15	Ago 15	Set 15	Ott 15	Nov 15	Dic 15	
Calendario e programma di lavoro	22 dic																																					
Partecipazione calendario e programma di lavoro																																						
Valutazione globale dei problemi di gestione																																						
Report art. 5 Direttiva																																						
Partecipazione valutazione globale dei problemi di gestione																																						
Forum di partecipazione sulla valutazione dei problemi di gestione																																						
Rapporto preliminare VAS e istruttoria Commissione VIA - VAS																																						
Progetto di Piano e Rapporto Ambientale (se necessario)																																						
Partecipazione al Progetto di Piano e eventuale Istruttoria su Rapporto Ambientale																																						
Monitoraggio VAS	31 dic																																					
Piano di Gestione delle Acque I° aggiornamento																																						
legenda	Documenti di aggiornamento del Piano						Partecipazione pubblica			Attività della Segreteria per l'aggiornamento del Piano						Istruttoria della Commissione VIA – VAS						Report di monitoraggio VAS sul Piano adottato nel 2010																