



Autorità di Bacino

BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

**Il programma di lavoro per l'aggiornamento
del Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico
del fiume Serchio**

ALLEGATO 2

Il Cronoprogramma dei lavori

Dicembre 2012



Autorità di Bacino

BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

	dic-12	gen-13	feb-13	mar-13	apr-13	mag-13	giu-13	lug-13	ago-13	set-13	ott-13	nov-13	dic-13	gen-14	feb-14	mar-14	apr-14	mag-14	giu-14	lug-14	ago-14	set-14	ott-14	nov-14	dic-14	gen-15	feb-15	mar-15	apr-15	mag-15	giu-15	lug-15	ago-15	set-15	ott-15	nov-15	dic-15	
Calendario programma di lavoro	22-dic-12																																					
Partecipazione calendario programma di lavoro																																						
Aggiornamento contenuti del piano di gestione																																						
Valutazione globale provvisoria													22-dic-13																									
Partecipazione alla valutazione globale provvisoria																																						
Forum per la valutazione globale provvisoria																																						
Rapporto Preliminare													22-dic-13																									
Partecipazione al Rapporto Preliminare																																						
Progetto di Piano																																						

Legenda:

Documentazione inerente l'aggiornamento del PdG
Partecipazione per l'aggiornamento del Piano di Gestione
Attività della Segreteria Tecnica dell'AdB per l'aggiornamento del PdG
Documentazione inerente la VAS del PdG

